东南大学基建工程设计变更审批单

（2022年3月版本）
工程名称：             图纸变更号：                     编号： 

施工单位：                                                            

	事项名称及适用范围：                                                         

	提出部门：□设计院  □基本建设处  □使用单位  □施工单位  □监理单位   □其他：           

	变更   

原因   
	                                                                                                                            

	变   更   内   容
	□有图附后   □有说明附后   □无附件      

	变更

估价
	成本增减说明： □增加   □减少   □无

合同价：
估算金额： □1万元以下                □1～5万元（含1万元）

□5～10万元（含5万元）   □10～20万元（含10万元）

□20～50万元（含20万元） □50～200万元（含50万元）

□200万元以上（含200万元） □累计变更及签证未超合同10%（含10%）

	
	意  见
	签  字

	经办人
	
	 年  月  日

	
	意  见
	签  字

	计划与造价管理科

	估算审核人：
	年  月  日

	
	科室负责人：
	年  月  日

	总工程师办公室
负责人
	
	年  月  日

	分管副处长
	
	年  月  日

	基本建设处
处长
	
	年  月  日

	分管校领导
	
	年  月  日


注：（1）5万元（含5万元）以上需基本建设处负责人签字，10万元（含10万元）以上需分管校领导签字，10万元（含10万元）以上应附基本建设处处务会会议纪要，20万元（含20万元）以上应附专家论证会会议纪要及基本建设领导小组会决议，50万元（含50万元）以上应附校长办公会决议，200万元（含200万元）以上应付党委常委会决议；
（2）必须附经基本建设处计划与造价管理科审核的变更估价计算及说明作为审批单附件；

（3）如该项变更导致累计变更及签证费用超合同价10%，应按照《东南大学基建工程变更及签证管理办法》（校发〔2021〕56号）第二章第七条（八）办理会签手续。
